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En depit de la situation politique difficile dans les pays partenaires du Sud de la 
Mediterranee, les activites prevues dans le projet PROCAMED avancent d'un bon pas. On 
trouvera ci-dessous, l'etat des lieux sur les activites techniques. 
Activite 2.1. Amelioration de la productivite numerigue par !'introduction de 
biotechnologie de la reproduction (realisee sous la coordination de I'Universite 
de Bari) 
Les techniques d'assistance a la reproduction et les biotechnologies qui en derivent sont tres 
peu ou pas developpees dans les especes camelines. La validation et le transfert des 
nouvelles technologies (collecte de sperme, conservation de semences, synchronisation des 
chaleurs, insemination artificielle, echographie, vitrification des oocytes, cryoconservation 
des embryons, . . .  ) ouvrent la perspective d'ameliorer la productivite, d'echanger et de 
sauvegarder le patrimoine genetique dans des conditions de biosecurite garantie. 
Par ailleurs, !'amelioration de la fertilite des troupeaux prives par encadrement technique des 
eleveurs est programmee pour ameliorer la productivite de leur cheptel. Une partie de ce 
travail a pu etre realise grace a l'appui du Or Monaco (Universite de Sari) qui a pu egalement 
beneficier de l'apport d'un stage d'etudiant de Supagro-Montpellier. 
2.1.1. Synchronisation des chaleurs 
Un nouveau protocole de synchronisation des chaleurs a ete realise a la station 
experimentale Chenchou " IRA Gabes , sur 8 chamelles en lactation pour etudier la 
possibilite d'induire le developpement synchrone des follicules ovariens et !'ovulation avant 
l'accouplement. Des injections par !'analogue de GnRH et des prises de sang ont ete faites 
et un contr61e regulier du comportement sexuel des chamelles a ete note tout le long de 
l'essai (octobre- decembre 2012). Ce travail, qui est realise dans le cadre d'un mastere de 
l'lnstitut National Agronomique de Tunis, sera poursuivi par le dosage de la progesterone et 
l'oostradiol. 
2.1.2. Travaux preliminaires sur la production d'embryons de dromadaire en 
utilisant !'injection intra-cytoplasmique de sperme (ICSI). 
Realisee dans le cadre d'un stage de Master (Mr Ahmed Mohamed Kamel) a I'Universite du 
Caire, le but de ce travail est de produire des embryons par une technique jamais encore 
utilisee chez le dromadaire. L'activite a demarre en mai 2012 par la collecte des ovaires a 
!'abattoir du Caire, la collecte des oocytes et leur incubation dans un milieu ad-hoc 
(maturation in-vitro). Actuellement, 75 ovaires ont ete preleves, 429 oocytes classes A et B 
et 406 classes C et D (fonction de leur stade de developpement) ont ete matures avec un 
resultat positif de 40%. La prochaine etape consiste a realiser la fertilisation in-vitro 
2.1.3. Encadrement technique des eleveurs prives 
Un eleveur prive dans le gouvernorat de Tataouine, nous a invite, le mardi 15 janvier 2013 
pour inspection de son troupeau camelin. Nous avons constate que son troupeau souffre 
d'un probleme d'infertilite. Quatre chamelles, a carriere de reproduction connue par au moins 
une mise-bas, sont, depuis 2 a 4 annees, des repeat breeders a 2 ou 3 semaines 
d'intervalle. Un protocole de traitement par PGF-2alpha et Buserelin a ete mise au point et la 
date d'intervention a ete fixee pour la fin du mois de janvier 2013. 
Par ailleurs, une journee de formation et d'information sur la reproduction des dromadaires 
est prevue au cours de la premiere quinzaine du mois de fevrier 2013. 
2.1.4. Dressage des geniteurs pour la collecte de sperme sur mannequin 
La collecte de semence par vagin artificiel sur chamelle est difficile et ne donne pas des 
bons resultats en termes de quantite et qualite. La technique de collecte de sperme sur 
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mannequin a pour but de faciliter !'operation de la collecte et d'avoir des semences de benne 
qualite. 
Quatre geniteurs, dont trois adultes et un jeune sont reserves pour cette action. Le dressage 
des males pour la collecte de semence par vagin artificiel sur chamelle ou sur mannequin est 
un processus long et difficile. Suite a la recommandation du partenaire Egyptien, cette action 
se realise au cours du crepuscule. Toutefois, l'activite sexuelle des geniteurs depend de 
plusieurs facteurs environnementaux notamment la temperature et la pluviometrie qui sont 
contraignantes cette annee. 
2.1.5. Stimulation et suivi du comportement sexuel des males 
La stimulation du comportement sexuel des males est bien etudiee chez plusieurs especes 
d'elevage a activite sexuelle saisonniere. Elle permet !'augmentation d'une part de libido 
chez le geniteur et d'autre part la duree de son activite sexuelle offrant ainsi une occasion 
pour la collecte d'une quantite importante de sperme. Au cours de cette annee, deux 
procedures de stimulation de l'activite sexuelle chez le male sont a tester. 11 s'agit d'un 
passage d'une chamelle en chaleurs au debut de la saison de reproduction et la stimulation 
des males par !'administration de GnRH vers la fin de la saison. Des prises de sang sont 
regulierement effectuees pour dosage de la testosterone. 
2.1.6. Evaluation de la qualite de sperme 
Les ejaculats obtenus sont evalues par la determination du volume, de la concentration des 
spermatozo"ides, le pourcentage de mortalite et des anomalies. Un analyseur de sperme est 
acquerir sur le projet dans le meilleur delai afin de faciliter et augmenter les parametres 
d'evaluation de la qualite de sperme. 
Les activites de recherche sur le male font l'objet d'une these de doctorat a l'lnstitut 
Superieur d'Agriculture a Chott-Meriem (Sousse). 
2.1.7. Reproduction assistee 
Realisee dans le cadre d'une these (M. lbrahim Samir) a I'Universite d'Aiexandrie, le but de 
ce travail est de developper la reproduction assistee en s'appuyant sur deux aspects 
techniques : 
(i) la synchronisation hormonale et !'induction de la croissance folliculaire, 
(ii) !'insemination artificielle des femelles. Au cours de la premiere annee, ont ete realisees 
la cryopreservation de la semence cameline et la preparation des protocoles de 
synchronisation de !'ovulation. Le travail a implique plusieurs activites de laboratoire 
depuis la collecte de semence jusqu'a son traitement pour un stockage longue duree 
(activite demarree en janvier 2012 sur 5 males) d'une part, et la synchronisation 
hormonale des femelles. Pour ce dernier point, une experimentation est en cours depuis 
octobre 2012 sur 18 chamelles (6 temoins, 12 sous traitement hormonal). Les premieres 
inseminations realisees avec la semence collectee un an plus tot ont ete mises en place 
et les animaux suivis regulierement (profils hormonaux et biochimiques). Un nouveau 
protocole sera mis en place en annee 2 lors de la prochaine saison de reproduction sur 
la base des resultats acquis en annee 1. 
Activite 2.2. Caracterisation genetigue des populations camelines 
2.2.1. Caracterisation genetique des populations camelines Tunisiennes et 
egyptiennes par microsatellites (coordination par l'universite de Bari) 
Des enquetes de terrain dans les gouvernorats de Medenine, Gabes, Tataouine et Kebili 
(Tunisie) et celui de Marsa-Matrouh (Egypte) ont ete realisees en 2012 dans le but de 
collecter des echantillons de sang pour !'analyse de la diversite genetique des populations 
camelines. L'echantillonnage a porte sur 250 individus appartenant a 65 eleveurs (moyenne 
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de 3,85 individus par troupeau) en Tunisie, et pour !'instant chez 80 individus en Egypte, en 
veillant a eviter au maximum les liens de parente entre les individus (en se renseignant 
aupres de l'eleveur ou du berger). Les echantillons representent !'ensemble des types de 
dromadaires qui se trouvent dans les pays partenaires. Les informations suivantes ont aussi 
ete recueillies: identifiant de l'eleveur, date, site, sexe de l'individu, groupe (race), couleur de 
la robe, et une photo de chaque individu echantillonne. 
2.2.2 Etablissement d'un systeme simple de controle de pedigree et des 
performances 
L'identification electronique est prevue par des bolus dans le rumen d'un total de 300 tetes 
dont 80 en 2012 (troupeau experimental de I'IRA). Le materiel a ete commande. Le contr61e 
de performances (la it, viande) n'a pu etre realise en 2012 faute de recrutement d'un 
technicien prevu pour realiser cette tache. Pour 2013, des concertations sont en cours avec 
le partenaire associe (OEP) pour arreter le choix des eleveurs et de troupeaux cibles et 
demarrer l'activite avec le personnel des deux parties (IRA-OEP) en attendant le recrutement 
du technicien dedie, afin de ne pas rater la nouvelle campagne (saison des naissances de 
camelins en hiver). 
2.2.3 Etude des genes des proteines du lait de dromadaire 
Les extractions de I'ARN (qui va servir pour la construction de la librairie de I'ADN 
complementaire) ont ete effectuees sur des echantillons de glande mamma ire d'une 
chamelle en lactation (obtenus par biopsie) et des echantillons de lait. Des reception des kits 
et des reactifs commandes le travail sera poursuivi pour continuer le reste des analyses. 
2.2.4. Formation aux outils de la genetique moleculaire 
Une session de formation a ete organisee du 7 au 9 janvier 2013 a Medenine (Tunisie) avec 
pour objectif de familiariser les intervenants engages dans la caracterisation genetique des 
populations camelines avec les concepts theoriques de base en genetique de population et 
les outils d'analyse des donnees genetiques, que ce soit pour les microsatellites (STRs) ou 
les SNPs, et ce a I' aide de logiciels specifiques. Les participants, au nombre de 10, 
provenaient de I'Aigerie ( Universite d'Oran), de I'Egypte (Desert Research Center) et de la 
Tunisie (Office de I'Eievage et des Paturages, IRA Medenine, INAT et ISA-Chott-Meriem) . La 
formation a ete assuree par E. Ciani de I'Universite de Bari et M. Habib Yahyaoui de I'IRA. 
Les themes abordes ont ete : les marqueurs d'ADN, le genotypage des microsatellites, 
!'utilisation des marqueurs d'ADN et des sessions d'analyse des donnees. 
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Action 2.3 : Valorisation des ressources alimentaires en elevage laitier intensif 
Le demarrage de cette activite a ete prevu uniquement en Tunisie pour !'instant, en accord 
avec la societe El Barka a Kebili pour la comparaison des ressources alimentaires locales 
dans les elevages laitiers intensifs (noyaux des dattes, les dechets des dattes, .. ) avec les 
aliments classiques (foin, paille) mais la decision de la societe de ceder la majorite du 
troupeau a differents eleveurs sur parcours a empeche le demarrage de !'etude en 2012. 
Des contacts ont ete effectues avec des eleveurs dans plus qu'une region pour la realisation 
de cette activite au cours de cette campagne. 
Toutefois, une journee de formation et d'information a ete realisee le 16 octobre 2012 a 
Chenchou-Gabes sur l'alimentation de la chamelle laitiere en systeme intensif. Une trentaine 
de techniciens et d'eleveurs de dromadaire venant des gouvernorats de Gabes, Medenine, 
Tataouine et Kebili ont assiste a cette journee. 
Le retard de cette activite en Egypte est due a des retards dans la reception des fonds pour 
des raisons administratives , fonds qui n'ont ete disponibles qu'apres la saison des mises 
bas et done a automatiquement retarde le demarrage des actions prevues. 
Action 2.4 : Amelioration de l'etat sanitaire des troupeaux 
2.4.1 : Enquete epidemiologique au Sud tunisien 
Une enquete epidemiologique qui vise les differents systemes d'elevage adoptes dans les 
quatre zones eligibles du projet a ete initiee dans le Sud tunisien. L'enquete regroupe, d'une 
part, des commemoratifs concernant la conduite d'elevage actuelle et durant les 3 mois 
precedents, d'autre part, la situation sanitaire actuelle du troupeau et les problemes 
sanitaires survenus dans les mois precedents. A cela s'est ajoute l'examen des cas 
morbides rencontres lors de la realisation de l'enquete et la collecte des echantillons pour 
des examens de laboratoire. Soixante douze troupeaux conduits en extensif, 6 troupeaux en 
intensif, 3 localites ou les animaux sont maintenus en entrave et deux stations d'utilisation 
des dromadaires dans le secteur touristique, ont ete suivis jusqu'a present. La suite des 
enquetes aupres des troupeaux conduits en intensif et en extensif sur les parcours de 
Dhahar, El hamma et Kebili ainsi que sur parcours de Benguerdane et Tataouine seront 
realisees au cours de la deuxieme annee. A !'occasion de ces enquetes, les cas morbides 
seront examines et les troupeaux susceptibles d'etre atteints par la maladie du Krafft 
(desequilibre phosphocalcique) seront identifies. 
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2.4.2. Suivi sanitaire des troupeaux camelins a Marsa-Matrouh en Egypte 
Demarree en avril 2012, ce suivi sanitaire vise a identifier les principaux problemes 
sanitaires des troupeaux et de contribuer aux soins et a la prevention au cours de seances 
de communication au plus pres des eleveurs. Toutefois, il est probable qu'un reajustement 
du questionnaire soit necessaire. 
2.4.3. Production de vaccins recombinants contre les maladies infectieuses du 
dromadaire 
Ce travail a demarre en Avril 2012 en collaboration avec l'lnstitut de Virologie de Marburg 
(AIIemagne). 
La principale pathologie visee est la brucellose pour laquelle le vaccin utilise (Rev1) a 
!'inconvenient d'interferer avec le diagnostic de la maladie. Un vaccin utilisant I'ADN 
recombinant de l'organisme infectieux pourrait resoudre le probleme. En 2012, les travaux 
preliminaires realises ont ete la preparation de la surface antigene, de la proteine 
immunogenique, !'immunisation de souris, !'evaluation de l'immunite acquise chez le 
dromadaire. La partie " isolement et purification de I'ADN de Brucella melitensis " a ete 
realisee en Egypte, la partie " construction du vaccin recombinant OMP31 , a ete realise a 
l'lnstitut de Marburg. 
Les premiers resultats montrent que la methode d'extraction de I'ADN de Brucella (avec du 
bromure de cetyltrimetryl ammonium) a bien fonctionne. La technique PCR a ete utilisee 
pour amplifier le gene OMP31, et la ligation du gene avec le plasmide a ete testae. Un 
prototype de vaccin a ete realise et est pret pour injection. Les objectifs pour la premiere 
an nee ont done ete remplis a 100%. Les etapes suivantes (essais de vaccination sur souris, 
puis sur dromadaire) seront realisees en 2013. 
2.4.4. Etude de la prevalence et de la variation genetique de Trypanosma evansi 
Demarree egalement en avril 2012, cette activite vise a comprendre les differences 
observees dans !'expression et l'impact de cette tres importante maladie parasitaire chez le 
dromadaire selon les regions. Cette variabilite, largement influencee par les genotypes du 
parasite, est etudiee en tentant de realiser une cartographie des genotypes selon les zones. 
Cela s'appuie done sur une enquete epidemiologique (avril a novembre 2012) dans les 
regions de Mersa-Matrouh, Sedi-Barany et Negila en Egypte. Actuellement, 204 dromadaires 
ont ete preleves dans des elevages ou de nombreuses donnees (mobilite, traitement utilises, 
types d'animaux, pratiques d'elevage, presence d'insectes vecteurs, etc . . .  ). La parasitose a 
ete diagnostiquee par microscope et extraction de I'ADN. L'echantillonnage doit etre 
complete en 2013 et 2014. L'objectif 2013 a cependant ete atteint. 
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2.4.5. Formation et information 
En Tunisie, !'organisation d'une session de formation visant !'amelioration des conditions 
sanitaires des troupeaux a pu se faire en presence de 36 participants (eleveurs et agents de 
developpement regionaux des 4 gouvernorats des zones eligibles). Une reunion similaire a 
ete organisee en Egypte. 
Action 2.5. Adaptation a la production laitiere intensive 
Cette action est realisee en Tunisie en partenariat avec I'Office de I'Eievage et des 
Paturages. Elle inclut : 
- Une assistance technique dans la conduite des elevages camelins laitiers intensifs 
- L'etablissement d'un systeme de collecte du lait camelin 
- L'encouragement des eleveurs a pratiquer la traite mecanique afin d'ameliorer la 
quantite et la qualite du lait produit. 
En parallele, une etude approfondie sur la physiologie de lactation et la morphologie de la 
glande mammaire de la chamelle a ete realisee afin de mettre au point un prototype de 
machine a traire qui tienne compte des particularites physiologique et morphologique de 
cette espece. Les donnees obtenues sont en cours d'analyses. 
En Egypte, les problemes de disposition tardive des fonds soulignes plus haut sont a 
l'origine du retard au demarrage de cette activite. 
Action 2.6. Introduction de nouveaux produits laitiers 
Le lait de chamelle est tres demande pour ses vertus therapeutiques en medecine 
traditionnelle et dont certaines ont ete confirmees par des etudes scientifiques (effet 
antidiabetique, richesse en vitamine C, en lactoferrine, . . .  ). En Tunisie, le lait de chamelle est 
consomme a l'etat cru et on remarque !'absence de tradition de sa transformation en produits 
laitiers, contrairement a I'Egypte ou la consommation de lait de chamelle frais ou fermente 
connait un remarquable essor. 
2.6.1. Proprietes probiotiques du lait de chamelle fermente 
Lors de la fermentation, les proteines sont hydrolysees et liberent des sequences 
peptidiques pouvant presenter des activites biologiques benefiques pour la sante. L'objectif 
du travail au cours de la premiere annee est de fermenter le lait de chamelle par la souche 
LMD9 (Streptococcus thermophi/us) et tester l'activite anti-radicalaire et anti-hypertensive 
des fractions peptidiques issues de cette fermentation. Les premiers resultats ont montre 
une activite proteolytique de la souche LMD-9 (S. thermophi/us) dans le lait de chamelle et 
les peptides qui presentent une activite anti-radicalaire ou une activite IEC la plus 
interessante ont des masses inferieures a 2564 Da. 
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2.6.2. Developpement des precedes pour la fabrication de fromage, beurre et lait 
bio-fermente 
En Egypte, plusieurs travaux ont demarre depuis avril 2012 en cooperation avec Zagazig 
University. L'objectif de cette activite et d'ameliorer les precedes et la qualite des nouveaux 
produits laitiers. Au cours de cette annee, on a cherche a : 
ameliorer la production de (( fromage blanc de chamelle )) par des ferments 
enzymatiques appropries issus de la caillette de chamelons collectes a !'abattoir, 
mettre au point la production de fromage doux, 
estimer le rendement fromager et analyser la composition des fromages. 
Des seances de degustation ont egalement ete mises en place. Toutefois, il est probable 
que ces essais doivent etre ameliores par l'appui de specialistes de la technique fromagere 
car la presure cameline n'apparait pas tres efficace d'autant qu'il existe desormais sur le 
marche de la chymozyme cameline qui a fait ses preuves. 
Des travaux ont ete realises aussi sur !'amelioration de la texture du lait de chamelle 
fermente en utilisant des cultures produisant des exopolysaccharides. 11 s'est agi de piloter la 
fermentation du lait de chamelle (de composition connue) avec des souches fermentaires 
identifiees pour obtenir des yaourts, analyser leur composition, mesurer la viscosite 
apparente et leur fermete, determiner les exopolysaccharides produits et realiser des tests 
de degustation. Ce travail a atteint son objectif a 100%. 
Action 2.7. Valorisation des peaux et cuirs 
En Tunisie, cette activite est realisee dans le cadre d'une convention de sous-traitance 
avec le Centre national des cuirs et des chaussures (CNCC). Cette convention a ete deja 
approuvee par !'unite de gestion du projet Procamed et signee par les differents partenaires. 
- Un premier lot de peaux fraiches a ete deja collecte et conserve par le froid pour eviter le 
recours au salage qui constitue un facteur de pollution. Les produits de tannage ont ete 
aussi commandes et le traitement de ces peaux demarrera au debut du mois de fevrier 
2013. La collecte d'un autre lot de peaux est prevue au cours du premier semestre de 
l'annee 2013. 
- Une convention de sous-traitance entre I'IRA et le CNCC apres approbation par I'AGC a 
ete signee. 
Une journee de formation et d'information sur la valorisation des peaux et cuir du 
dromadaire a ete organisee a Kebili le 22 Janvier 2013 avec la participation de 35 
veterinaires, techniciens, eleveurs, boucher et un collecteur de peaux) 
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En Egypte, des travaux pilote sont realises au sein meme de la station de Maryout avec 
pour objectif de proposer des methodes de production impactant faiblement 
l'environnement. Les travaux engages comprennent la realisation d'une base de donnee sur 
les proprietes physico-chimiques du cuir de dromadaire, l'etude de l'effet de differents types 
de methodes de tannage sur la qualite du cuir, la reduction de la pollution lie au tannage des 
peaux aux differentes etapes de preparation (degraissage, decharnage, sechage, 
conservation), l'etude de l'effet induit par les methodes moins polluantes sur la qualite des 
peaux, la production de produits divers en cuir de dromadaire et !'evaluation economique 
des differentes techniques proposees. Au cours de l'annee, les peaux ont ete collectees a 
!'abattoir d'Aiexandrie et des essais comparatifs sur les methodes de tannage (methode 
conventionnelle avec du chrome, methode nouvelle avec des extraits vegetaux). Sur les 
deux lots, les eaux de tannage ont ete analysees (demande en oxygene chimique et 
biochimique, quantite d'eau consommee, recyclage du gras de cuir, taux de chrome) pour 
evaluer l'impact environnemental. La methode proposee avec des extraits vegetaux a 
permis de diminuer de 30% la quantite d'eau utilisee. D'autres travaux sont en cours. 
Action 2.8. Valorisation du poil 
Cette activite est realisee en collaboration avec I' I SET -Ksar Hellal en Tunisie en particulier 
sur les aspects qui concernent les analyses et la confection de filature industrielle et 
directement avec !'atelier du DRC en Egypte. 
L'objectif est de caracteriser le poil de chameau, maximiser la plus-value pouvant etre tiree 
de cette production, promouvoir des nouvelles technologies pour proposer des produits 
satisfaisants aux consommateurs 
En Tunisie, 40 kg de poil ont ete livres a I'ISET pour realiser le lavage et le nettoyage, le 
dejarrage mecanique ainsi que la filature et les analyses physico-mecaniques. Une autre 
quantite (55 kg) a ete confiee a des artisanes pour la confection d'articles bedouins 
(gh'rara). Une derniere troisieme quantite de 108 kg a ete confiee a des artisanes pour le 
nettoyage avant de realiser le dejarrage et le stockage pour des usages ulterieures. La 
commande des tondeuses qui seront utilisees a partir de cette campagne est en cours. 
En Egypte, la collecte et la mesure de caracteristiques industrielles et des proprietes 
physico-chimiques du poil ont egalement ete realisees. Un prototype de machine a tisser la 
laine de chameau a ete egalement propose. 
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Actvite 3.1. Place de l'economie cameline dans l'economie des menages 
3.1.1. Formation des partenaires a !'utilisation des outils (ALIVE, analyse filiere, 
suivi demographique) pour evaluer la place de l'economie cameline 
Une part importante du projet PROCAMED s'appuie sur des enquetes en elevage visant a 
determiner d'une part, l'etat des performances et d'evaluer l'impact des innovations 
techniques sur ces memes performances. Pour ce faire, il etait utile que les partenaires 
puissent travailler de fagon homogene en utilisant un outil commun. La " bolte a outils , 
ALIVE proposee par le CIRAD apparaissait bien adaptee. Aussi, la session organisee avait 
pour objectif de familiariser les partenaires, notamment ceux en charge des enquetes socio­
economiques, avec cette bolte a outils qui permet de realiser aussi bien des suivis 
demographiques, une evaluation des ressources animales, des etudes filieres qu'une 
estimation des revenus tires de l'elevage. Cette bolte a outil est disponible en ligne 
(http: //www.alive-lsiptoolkit.org/) et done chaque partenaire peut telecharger les fichiers (de 
type Excel) permettant les analyses. La formation a eu lieu a Montpellier en juillet 2012. Elle 
a parte sur les enquetes a mener destinees : 
(i) a !'evaluation de la place de l'elevage camelin dans le revenu des menages, 
(ii) a !'evaluation de l'impact des innovations sur les performances. Au total, 8 
personnes ont suivi cette formation. Des difficultes de comprehension dues au fait 
que les partenaires egyptiens n'etaient pas parfaitement anglophones, ni 
francophones, ont conduit a !'elaboration de questionnaires et d'enquetes qui ne 
correspondaient pas a ce qui etait attendu. Toutefois, les protocoles ont ete 
rectifies par les chercheurs du CIRAD. Formation et missions d'appui sont 
prevues dans le premier semestre 2013. De nombreux echanges par messagerie 
electronique et visioconference ont eu lieu pour demarrer ces enquetes. Une 
stagiaire frangaise appuiera l'equipe tunisienne. Cela n'a pas ete possible en 
Egypte pour des raisons de securite. 
3.1.2. Enquete sur les besoins d'innovations techniques 
Ce travail a ete essentiellement realise en Egypte dans le cadre d'une these (M. Hassan 
Shafeey, Universite d'Aiexandrie) portant sur !'adoption de nouvelles technologies par les 
eleveurs camelins. Un questionnaire a ete mis au point et a ete soumis a une centaine 
d'eleveurs lors de missions veterinaires (en collaboration avec les services de vulgarisation 
et !'association egyptienne pour le developpement et le transfert technologique). Par 
ailleurs, une formation de 3 jours a ete dispensee (en collaboration avec le centre de 
ressources sur le developpement durable de Matrouh) a des eleveurs de 3 regions 
differentes sur les nouvelles technologies telles que !'insemination artificielle, le diagnostic 
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precoce de gestation, la machine a traire, la transformation du lait, les blocs alimentaires, la 
preparation d'ensilage, etc . . .  en incluant les aspects economiques. Plus d'une centaine 
d'eleveurs ont participe a ces formations. Un autre questionnaire a ete soumis aux eleveurs 
apres leur formation sur leur appropriation potentielle de ces nouvelles technologies. Les 
donnees sont en cours d'analyse. 
Activite 3.3 : Promotion des ateliers d'engraissement des chamelons 
Cette activite n'a pas pu demarrer en 2012 en Tunisie vues les circonstances particulaires 
apres la revolution en Tunisie et Libye. En effet, au cours de l'annee 2011, il y a eu transfert 
vers la Tunisie et perte du cheptel en Lybie (de toutes les especes). Cependant, l'annee 
2012 a ete caracterisee par un flux inverse des differentes especes y compris des 
dromadaires pour faire face a la demande en produits animaux dans ce pays. Ce flux massif 
a ete favorise entre autre par l'inefficacite relative des contr61es au niveau des frontieres a 
laquelle s'ajoute un prix beaucoup plus avantageux en Lybie. Dans ce contexte, les 
chamelons sont alors vendus a un age beaucoup plus precoce et !'operation 
d'engraissement n'etait pas economiquement justifiee. Ainsi, il n'etait pas possible d'installer 
des ateliers d'engraissement en 2012. Les conditions semblent stabilisees actuellement et il 
y a deja des eleveurs qui reclament l'appui du projet pour !'installation de leur atelier au 
cours de cette saison. 
En Egypte, un premier travail a ete entrepris dans le cadre de la these de 
M. Mohamed Zayed (Universite de Ain Shams) pour determiner les genes responsables de 
la qualite de la viande. Ce travail, demarre en mai 2012, a pour objectif principal d'identifier 
les facteurs de qualite de la viande parmi les composants biologiques ou moleculaires 
susceptibles d'etre utilises dans un schema de selection. Dans le cadre de la premiere 
an nee de PROCAMED, il a ete procede a l'echantillonnage de sang pour extraire I'ADN des 
animaux, a !'amplification par PCR des genes etudies, et a !'analyse de la viande des 
animaux abattus. Au total, 11 animaux de deux ecotypes differents ont ete abattus apres 
une mise en experimentation (alimentation contr61ee). 11 sera procede a !'identification des 
alleles presents sur chaque gene au cours de 2013. 
Activite 3.4. Promotion des filieres innovantes 
Pour la promotion de la filiere lait, il est prevu la distribution de 3-4 machines a traire des 
chamelles aux eleveurs adherents dans les gouvernorats de Tataouine, Gabes et Kebili 
(Tunisie). Ces machines ont ete acquises et la distribution sera effectuee au cours.de cette 
campagne. Le travail continuera, au cours du projet, avec les parties concernees pour le 
developpement des filieres des autres produits. 
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En Egypte, les produits innovants ont ete obtenus dans les etudes pilote (lait, cuir 
tanne, laine) et seront diffuses au cours des annees suivantes. 
Activite 4.1. Evaluation de la demographie du cheptel camelin 
Cette activite est entierement coordonnee par le CIRAD et a ete abordee dans la formation 
dispensee en juillet 2012 a Montpellier (cf. Supra). Les outils developpes par le CIRAD (12-
MO, suivi LASER) ont ete presentes a cette occasion et des formations complementaires a 
distance sont prevues au premier semestre 2013 avec une mission d'appui en Egypte et en 
Tunisie. En Egypte, la mission a ete retardee du fait de la situation politique. 
Activite 4.4 : Evaluation de la gualite nutritive des parcours par des methodes 
non invasives 
Le demarrage de cette activite a demarre au cours du second semestre 2012. En Tunisie, 
les difficultes de travaux de terrain sur des parcours de dromadaire situes sur les frontieres 
libyennes n'ont pas permis son demarrage comme prevu. Un appel d'offre a ete lance 
depuis le mois d'Aout 2012 pour !'acquisition d'un SPIR qui servira aux analyses des 
echantillons qui seront preleves sur parcours. La phase finale de cet appel qui concerne la 
reunion de la commission des marches, pour la selection du fournisseur, est prevue au 
cours de la premiere moitie du mois de Fevrier 2013 a Tunis. 
En Egypte, des enquetes de terrain sur differents sites ont pu avoir lieu pour determiner leur 
taxonomie et leur valeur nutritive. Au total, 8 transects ont ete selectionnes au hasard et des 
donnees quantitatives (mesures de densite et de recouvrement par exemple) et qualitatives 
(type de plantes, palatabilite par le dromadaire) ont ete collectees. Au cours de cette phase, 
128 especes ont ete identifiees, mises en herbier et preparees pour les analyses chimiques. 
1 1  serait souhaitable d'harmonier les approches analytiques entre la Tunisie et I'Egypte 
Activite 4.5 : Cartographie des ressources : Mise en place d'un systeme 
d'information geographique 
Le demarrage de cette activite etait aussi prevu au cours du second semestre 2012 mais 
son demarrage effectif a tarde au mois de Janvier 2013 pour des raisons liees a la 
disponibilite des chercheurs concernes d'une part, et le manque de disponibilite des images 
satellites couvrant les zones d'etude. En effet, les coOts de ces images ont ete nettement 
sous-estimes et devraient etre revises a la hausse pour pouvoir les acquerir. 
11 
Activity 5: Information and Communication: 
Plusieurs reunions d'eleveurs et de partenaires ont ete organ1sees dans le cadre des 
differentes activites mentionnees plus haut ainsi que de sessions de formation, en Egypte et 
en Tunisie. A l'echelle du projet, des formations rassemblant tous les partenaires ont ete 
mises en place en 2012 pour les enquetes socio-economiques et la genetique. Certaines de 
ces reunions ont donne lieu a des articles de presse et des emissions de radio. 
En Egypte, une interview televisee a pu egalement etre diffusee sur le projet PROCAMED. 
Des actions de lisibilite ont ete entreprises : creation d'un logo, site web 
(http: //procamed.cirad.fr), forum electronique (procamed @cirad.fr), cartes de VCBUX et 
calendrier, sacs en cuir de dromadaire. Aussi bien Egypte qu'en Tunisie, des expositions 
permanentes sont organisees sur les activites du projet et les produits camelins. 
Des participations collectives a des conferences internationales sont a souligner : 3eme 
conference de I'ISOCARD a Oman en fevrier 2012, Camel conference a King Faisal 
University (Arabie Saoudite) en tevrier 2013. Plusieurs rapports de stage et communications 
a congres ont ete publies. Une mission de suivi du projet (M. Matton) a ete re<;ue par 
!'ensemble des partenaires. 
Le Cl RAD a egalement re<;u la visite du Dr Raafat Khidr, Directeur general du DRC a fin de 
proposer une convention elargissant la cooperation actuelle dans le cadre du projet 
PROCAMED et touchant a d'autres aspects que la seule production cameline. 
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